ACT FICHA TÉCNICA OFICIAL • PROGRAMAÇÃO & PENDÊNCIAS CNC

ATELIER CASA DO TREM • ROUTERS CNC 01, 02 E RUIDA LASER • CONTROLE DE FÁBRICA

Emissão: 06/11/2026 (Sexta) · 17:00
Base Dados: Supabase PostgreSQL / Mach3 Tracker
Status Geral: Operação Contínua · Reta Final Tijolos

89 / 100	8 / 8 (100%)	8 / 8 (100%)	9 / 9 (100%)
TIJOLOS MDF 9MM	**PINGUINS 100MM**	**ARCOS & PILARES**	**COMP. 6MM ENTRADA**
89% Concluído · Restam 11 chapas	**Concluído** · 8 Blocos PVC Usinados	**Concluído** · 3x 15mm + 5x 9mm OK	**Concluído** · Chapas 1 a 9 usinadas

1. RETA FINAL • LOTE TIJOLOS MDF 9MM — RESTAM APENAS 11 CHAPAS (CHAPA 90 A 100)

JOB: 2640 EXPRESSO HOGWARTS · META: 100 CHAPAS · ESTIMATIVA RESTANTE: ~3H 50M

Progresso Atual: 89 de 100 chapas usinadas (89%)

Fresa: Ø6mm (e6mm) Z=3mm · S18000

Tempo Médio: ~21 min / chapa

Pendente: 11 CHAPAS

Router 2 • Chapas 90 a 95 — 6 Chapas (~2h 06m)

OK	Nº CHAPA	MEDIDA	MÁQ.	INÍCIO / FIM	VISTO
☐	CHAPA 90	2731 × 1843 mm	Router 2	____:____	_____
☐	CHAPA 91	2731 × 1843 mm	Router 2	____:____	_____
☐	CHAPA 92	2731 × 1843 mm	Router 2	____:____	_____
☐	CHAPA 93	2731 × 1843 mm	Router 2	____:____	_____
☐	CHAPA 94	2731 × 1843 mm	Router 2	____:____	_____
☐	CHAPA 95	2731 × 1843 mm	Router 2	____:____	_____

Router Central • Chapas 96 a 100 — 5 Chapas (~1h 45m)

OK	Nº CHAPA	MEDIDA	MÁQ.	INÍCIO / FIM	VISTO
☐	CHAPA 96	2731 × 1843 mm	Central	____:____	_____
☐	CHAPA 97	2731 × 1843 mm	Central	____:____	_____
☐	CHAPA 98	2731 × 1843 mm	Central	____:____	_____
☐	CHAPA 99	2731 × 1843 mm	Central	____:____	_____
☐	CHAPA 100	2731 × 1843 mm	Central	____:____	_____
★	META 100 CHAPAS CONCLUÍDA • CONFERÊNCIA GERAL DE ESTOQUE E TIJOLOS				

2. NOVO LOTE ATIVO • FACHADA PHOTO OPP (EXP. HOGWARTS) — COMPENSADO 6MM & 10MM

PRODUÇÃO INICIADA HOJE (06/11) · ROUTER CENTRAL

OK	ARQUIVO G-CODE	SUBPASTA / SERVIÇO	MATERIAL / CHAPA	FRESA	STATUS	TEMPO REAL	VISTO
☑	`compensado 10mm e6mm_1, 2 e 3-° CHAPA (3x)`	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 10mm	Ø6mm Topo	USINADO HOJE	73 min (14h-16h)	Italo
☑	`1 e 2 compensado 6mm fundo raio e6mm (2x)`	RAIO / QUADRIBOL	Compensado 6mm	Ø6mm Topo	USINADO HOJE	11 min (11h46)	Italo
☑	`2X compensado 6mm e6mm_3, 4, 5 e 6-°chapa`	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 6mm	Ø6mm Topo	USINADO HOJE	32 min (10h-16h)	Italo
☐	`2X compensado 6mm e6mm_7-°CHAPA.txt`	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 6mm (2x)	Ø6mm Topo	NA FILA CNC	____:____	_____
☐	`compensado 6mm e6mm_8-°CHAPA.txt`	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 6mm	Ø6mm Topo	NA FILA CNC	____:____	_____
☐	`2X compensado 6mm e6mm_9 e 10-°CHAPA (2x cada)`	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 6mm (4x)	Ø6mm Topo	NA FILA CNC	____:____	_____
☐	`compensado 6mm e6mm_11 e 12-°CHAPA.txt`	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 6mm	Ø6mm Topo	NA FILA CNC	____:____	_____

Instruções de Usinagem & Fixação: Usar vácuo ativo + parafusos nas pontas externas. Zeramento no topo do MDF 9mm. Verificar alinhamento dos tijolos na união das placas de 2731×1843mm.

3. LOTES SERIADOS FINALIZADOS COM SUCESSO (BAIXA OFICIAL NO MACH3 TRACKER)

100% USINADOS E ENTREGUES À OFICINA

OK	LOTE / SERVIÇO	PROJETO	MATERIAL / MEDIDA	QTD TOTAL	STATUS	CONCLUSÃO	VISTO
☑	Pinguins Hella (1 a 8 PVC 100mm)	2663A e B - PINGUINS	Isopor / PVC 100mm	8 Blocos	100% CONCLUÍDO	05/11 09:38 (R2)	Italo
☑	Arcos e Pilares (3x 15mm + 5x 9mm)	2640 - FACHADA CASAS	MDF 15mm & 9mm	8 Chapas	100% CONCLUÍDO	05/11 10:45 (Central)	Italo
☑	Compensado 6mm Entrada (Chapas 1 a 9)	2640 - ENTRADA	Compensado 6mm	9 Chapas	100% CONCLUÍDO	05/11 17:06 (Central)	Italo
☑	Torres MDF 9mm (Chapas 1 e 2)	2640 - TORRES	MDF 9mm	12 Chapas	100% CONCLUÍDO	04/11 (Central/R2)	Tomas
☑	Moldura Menor Porta Castelo MDF 9mm	2640A - PORTA CASTELO	MDF 9mm	1 Chapa	100% CONCLUÍDO	04/11 (Central)	Tomas
☑	Coluna & Parede Teste MDF 9mm	2640A - TESTE COLUNAS	MDF 9mm	2 Chapas	100% CONCLUÍDO	04/11 (Central)	Tomas

4. G-CODES LIBERADOS NA FILA CNC (PRONTOS PARA RODAR NA MÁQUINA)

49 G-CODES DISPONÍVEIS NO DIRETÓRIO ARQUIVOS 2026/ROUTER

OK	ARQUIVO G-CODE	PROJETO / O.S.	SUBPASTA / DESTINO	TAMANHO	LIBERADO EM	STATUS	VISTO
☐	2X compensado 6mm e6mm_7-°CHAPA.txt	2640 - EXPRES. HOGWARTS	FACHADA PHOTO OPP	4.2 KB	06/11 14:10	PRONTO R1/R2	_____
☐	compensado 6mm e6mm_8-°CHAPA.txt	2640 - EXPRES. HOGWARTS	FACHADA PHOTO OPP	3.8 KB	06/11 14:11	PRONTO R1/R2	_____
☐	2X compensado 6mm e6mm_9 e 10-°CHAPA.txt	2640 - EXPRES. HOGWARTS	FACHADA PHOTO OPP	8.1 KB	06/11 14:10	PRONTO R1/R2	_____
☐	compensado 6mm e6mm_11 e 12-°CHAPA.txt	2640 - EXPRES. HOGWARTS	FACHADA PHOTO OPP	7.9 KB	06/11 14:12	PRONTO R1/R2	_____
☐	2X CHAPA 3 compensado 6mm e6mm.txt	2640 - EXPRES. HOGWARTS	ROUTER/quadriboll	4.0 KB	04/11 19:17	PRONTO R1/R2	_____
☐	MDF 9MM E4MM_1-Corte 29.txt	2640 - EXPRES. HOGWARTS	FACHADA CASAS/CNC	132.6 KB	04/11 16:22	PRONTO R1/R2	_____

5. ARQUIVOS A PREPARAR (CAD/CAM — COREL .CDR)

35 ARQUIVOS .CDR LIBERADOS AGUARDANDO GERAÇÃO DE G-CODE NO ASPIRE

OK	ARQUIVO COREL (.CDR)	PROJETO / O.S.	PASTA DE ORIGEM	TAMANHO	LIBERADO EM	STATUS	CAM
☐	TEXTURA TIJOLOS_teste.cdr	2640 - EXPRES. HOGWARTS	3 - OFICINA/ROUTER	1.2 MB	06/11 13:58	NOVO / CAM	_____
☐	ROUTER.cdr (Fachada Casas)	2640 - EXPRES. HOGWARTS	FACHADA CASAS/CNC	684 KB	06/11 05:44	REVISADO	_____
☐	TEXTURA TIJOLOS.cdr	2640 - EXPRES. HOGWARTS	3 - OFICINA/ROUTER	1.1 MB	06/11 04:15	NOVO / CAM	_____
☐	ROUTER_RAIO.cdr	2640 - EXPRES. HOGWARTS	HOGSMEAD/CNC	875 KB	03/11 14:11	AGUARDA CAM	_____

Operador CNC Router
Execução de Cortes e Verificação

Encarregado de Produção
Programação e Liberação de Máquinas

Controle de Qualidade
Conferência Dimensional e Acabamento