ACT FICHA TÉCNICA OFICIAL • PROGRAMAÇÃO & PENDÊNCIAS CNC

ATELIER CASA DO TREM • ROUTERS CNC 01, 02 E RUIDA LASER • CONTROLE DE PRODUÇÃO

Emissão: 07/11/2026 (Sábado) · 10:45
Base Dados: Supabase PostgreSQL / Mach3 Tracker
Status: Madrugada 100% Produtiva · Novos Apliques Hogsmead

33 / 33 (100%)
PAREDE ESPECIAL
100% Usinado · Madrugada 07/11

12 / 12 (100%)
COMP. 6MM PHOTO OPP
100% Concluído · Chapas 1 a 12

4 / 10
APLIQUES HOGSMEAD
Em Execução Agora · Faltam 6 cortes

90-100 / 100
TIJOLOS MDF 9MM
90% a 100% · Reta Final Validação

1. PRIORIDADE IMEDIATA • APLIQUES HOGSMEAD MDF 9MM — 4 DE 10 FEITOS/EM CURSO (FALTAM 6)

JOB: 2640 EXPRESSO HOGWARTS · HOGSMEAD · ROUTERS CENTRAL E ROUTER 2 EM PARALELO

OK	ARQUIVO G-CODE	SUBPASTA / DESTINO	MATERIAL	FRESA & SETUP	STATUS ATUAL	MÁQUINA	VISTO
☑	APLIQUE MDF 9MM_1-Corte 1.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	CONCLUÍDO (09:48)	Central	brenno
☑	APLIQUE MDF 9MM_2-Corte 2.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	CONCLUÍDO (09:53)	Router 2	brenno
☑	APLIQUE MDF 9MM_3-Corte 3.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	CONCLUÍDO (10:14)	Central	brenno
☐	APLIQUE MDF 9MM_4-Corte 4.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	RODANDO AGORA	Router 2	_____
☐	APLIQUE MDF 9MM_1-Corte 5.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	NA FILA CNC	__:__	_____
☐	APLIQUE MDF 9MM_2-Corte 6.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	NA FILA CNC	__:__	_____
☐	APLIQUE MDF 9MM_4-Corte 7.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	NA FILA CNC	__:__	_____
☐	APLIQUE MDF 9MM_3-Corte 8.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	NA FILA CNC	__:__	_____
☐	APLIQUE MDF 9MM_5-Corte 9.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	NA FILA CNC	__:__	_____
☐	APLIQUE MDF 9MM_6-Corte 10.txt	ROUTER/HOGSMEAD	MDF 9mm	Fresa Ø6mm / Ø4mm	NA FILA CNC	__:__	_____

2. RETA FINAL • LOTE TIJOLOS MDF 9MM — CHECKLIST DE VALIDAÇÃO FINAL (CHAPAS 91 A 100)

META: 100 CHAPAS · 90 A 100 CHAPAS USINADAS · CHECKLIST PARA CONFERÊNCIA DE ESTOQUE

Progresso: 90 de 100 chapas completas validadas (90%+)

Fresa: Ø6mm (e6mm) Z=3mm · S18000 **Tempo:** ~21 min / chapa **Validação:** 10 CHAPAS RESTANTES

Router 2 • Chapas 91 a 95 — 5 Chapas (~1h 45m)

OK	Nº CHAPA	MEDIDA	MÁQ.	INÍCIO / FIM	VISTO
☐	CHAPA 91	2731 × 1843 mm	Router 2	__:__	_____
☐	CHAPA 92	2731 × 1843 mm	Router 2	__:__	_____
☐	CHAPA 93	2731 × 1843 mm	Router 2	__:__	_____
☐	CHAPA 94	2731 × 1843 mm	Router 2	__:__	_____
☐	CHAPA 95	2731 × 1843 mm	Router 2	__:__	_____

Router Central • Chapas 96 a 100 — 5 Chapas (~1h 45m)

OK	Nº CHAPA	MEDIDA	MÁQ.	INÍCIO / FIM	VISTO
☐	CHAPA 96	2731 × 1843 mm	Central	__:__	_____
☐	CHAPA 97	2731 × 1843 mm	Central	__:__	_____
☐	CHAPA 98	2731 × 1843 mm	Central	__:__	_____
☐	CHAPA 99	2731 × 1843 mm	Central	__:__	_____
☐	CHAPA 100	2731 × 1843 mm	Central	__:__	_____

Instruções de Fábrica: Prioridade máxima agora na manhã de sábado é zerar os 6 cortes pendentes dos Apliques Hogsmead. Em seguida, bater o martelo nas últimas chapas de tijolos e preparar a Fachada Castelo.

3. LOTES FINALIZADOS COM SUCESSO (BAIXA OFICIAL NO MACH3 TRACKER)

100% USINADOS E ENTREGUES À OFICINA

OK	LOTE / SERVIÇO FINALIZADO	PROJETO	MATERIAL / MEDIDA	QTD TOTAL	STATUS	CONCLUSÃO OFICIAL	VISTO
☑	Parede Especial (Cortes 1 a 34)	FACHADA PHOTO OPP	MDF 9mm (Fresa e4mm)	33 Chapas	100% USINADO	07/11 04h (Brenno)	OK
☑	Compensado 6mm (Chapas 1 a 12)	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 6mm	12 Chapas	100% USINADO	06/11 17:53 (Italo)	OK
☑	Compensado 10mm (Chapas 1, 2 e 3)	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 10mm	3 Chapas	100% USINADO	06/11 16:07 (Italo)	OK
☑	Fundo do Raio (Chapas 1 e 2)	RAIO / QUADRIBOL	Compensado 6mm	2 Chapas	100% USINADO	06/11 11:58 (Italo)	OK
☑	Pinguins Hella (1 a 8 PVC 100mm)	2663A e B - PINGUINS	Isopor / PVC 100mm	8 Blocos	100% USINADO	05/11 09:38 (Italo)	OK
☑	Arcos e Pilares (3x 15mm + 5x 9mm)	2640 - FACHADA CASAS	MDF 15mm & 9mm	8 Chapas	100% USINADO	05/11 10:45 (Italo)	OK

4. PRÓXIMO GRANDE LOTE DISPONÍVEL NA FILA CNC — FACHADA CASTELO

G-CODES PRONTOS NO DIRETÓRIO ROUTER/FACHADA CASTELO

OK	ARQUIVO G-CODE	PROJETO / SETOR	MATERIAL / SETUP	QTD CHAPAS	STATUS	MÁQUINA	VISTO
☐	CHAPA 2 a 9 MDF 9MM E4MM (8 Chapas)	FACHADA CASTELO	MDF 9mm (Fresa e4mm)	8 Chapas	PRONTO FILA	Central / R2	_____
☐	MDF 9MM E4MM 3 JANELAS (Cortes 3 e 4)	FACHADA CASTELO	MDF 9mm (Fresa e4mm)	2 Chapas	PRONTO FILA	Central / R2	_____
☐	CHAPA 2 e 3 MDF 15MM E4MM + Avulsa	FACHADA CASTELO	MDF 15mm (Fresa e4mm)	3 Chapas	PRONTO FILA	Central / R2	_____
☐	compensado e6mm_1 a 5 (Cortes 1 a 5)	FACHADA CASTELO	Compensado 6mm	5 Chapas	PRONTO FILA	Router Central	_____
☐	1 PVC+ 100mm B10mm.txt	FACHADA CASTELO	Isopor / PVC 100mm	1 Bloco	PRONTO FILA	Router 2	_____

5. ARQUIVOS A PREPARAR (CAD/CAM — COREL .CDR RECENTES)

DESTAQUE PARA O ARQUIVO NOVO RAMPAS.CDR LIBERADO NA MADRUGADA DE 07/11

OK	ARQUIVO COREL (.CDR)	PROJETO / O.S.	PASTA DE ORIGEM	TAMANHO	LIBERADO EM	STATUS	CAM
☐	RAMPAS.cdr ★ NOVO	2640 - EXPRES. HOGWARTS	3 - OFICINA/ROUTER	1.8 MB	07/11 03:45	NOVO / CAM	_____
☐	TEXTURA TIJOLOS_teste.cdr	2640 - EXPRES. HOGWARTS	3 - OFICINA/ROUTER	1.2 MB	06/11 13:58	CAM	_____
☐	ROUTER.cdr (Fachada Casas)	2640 - EXPRES. HOGWARTS	FACHADA CASAS/CNC	684 KB	06/11 05:44	REVISADO	_____
☐	ROUTER_RAIO.cdr	2640 - EXPRES. HOGWARTS	HOGSMEAD/CNC	875 KB	03/11 14:11	AGUARDA CAM	_____

Operador CNC Router
Execução de Cortes e Verificação

Encarregado de Produção
Programação e Liberação de Máquinas

Controle de Qualidade
Conferência Dimensional e Acabamento