ACT FICHA TÉCNICA DE HOJE • PENDÊNCIAS & PROGRAMAÇÃO CNC

ATELIER CASA DO TREM • ROUTERS CNC CENTRAL, ROUTER 2 E LASER RUIDA • ATUALIZADO EM TEMPO REAL

Emissão: 08/11/2026 (Domingo) · 10:35
Base Dados: PostgreSQL / Mach3 Tracker Sync
Status Geral: Tijolos 100/100 Concluído · Apenas 2 G-Codes na Fila

2 Arquivos
3. FILA ROUTER (.TXT)
1 Rodando Agora (Arco A) + **1 Pendente** (Aplique 11)

3 Vetores
2. MATERIAIS ASPIRE (.EPS)
0 Corel (.CDR) Pendentes · CAD 100% em dia

100 / 100 🏆
MDF 9MM TIJOLOS
100% Concluído · Últimas 10 chapas na madrugada

9 / 10 Lotes
LOTES SERIADOS CONCLUÍDOS
Sala Magia 100% · Falta só Corte 11 Hogsmead

1. PENDÊNCIAS ATIVAS DE HOJE (08/11) — FILA ROUTER (.TXT) & PREPARAÇÃO ASPIRE (.EPS)

SINCRONIZADO COM AS BAIXAS PERMANENTES DO TOMAS NO POSTGRESQL

OK	ETAPA	ARQUIVO PENDENTE / EM EXECUÇÃO	SUBPASTA / PROJETO	MATERIAL & FRESA	STATUS ATUAL	MÁQUINA	VISTO
☐	**3. Router (.TXT)**	⚡ `1 pvc100mm b10mm.txt`	ARCO A (2640 Hogwarts)	PVC / Isopor 100mm · Ø10mm	**RODANDO (10:24)**	**Router 2**	Tomas
☐	**3. Router (.TXT)**	⏳ `APLIQUE MDF 15_1-Corte 11.txt`	ROUTER / HOGSMEAD	MDF 15mm · Ø6mm / Ø4mm	**NA FILA (Corte 11/11)**	Central / R2	---------
☐	2. Aspire (.EPS)	`ROUTER.eps CASAS.eps`	FACHADA CASAS	Separar / Gerar Chapas	**AGUARDANDO ASPIRE**	CAM Aspire	---------
☐	2. Aspire (.EPS)	`fundo em-2.eps`	ARCO COM PILAR INTERNO	Separar / Gerar Chapas	**AGUARDANDO ASPIRE**	CAM Aspire	---------
☐	2. Aspire (.EPS)	`fundo em-3.eps`	ARCO COM PILAR INTERNO	Separar / Gerar Chapas	**AGUARDANDO ASPIRE**	CAM Aspire	---------

2. PRODUÇÃO CONCLUÍDA NA MADRUGADA & MANHÃ DE HOJE (17 EXECUÇÕES REAIS NO MACH3)

FECHAMENTO DAS 10 ÚLTIMAS CHAPAS DE TIJOLOS (91 A 100) + 5 CHAPAS MDF 9MM SALA DE MAGIA

OK	ARQUIVO USINADO NO MACH3 / LASER	SUBPASTA	MATERIAL	STATUS / TEMPO	DATA / HORA	MÁQUINA	OPERADOR
☑	`ROUTER.cdr (Fachada Castelo)`	FACHADA CASTELO	Corte Laser	**CONCLUÍDO (5.7m)**	08/11 · 09:53	Laser Ruida	Tomas
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 100 🏆)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (29.7m)**	08/11 · 03:50	Router 2	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 99)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (29.8m)**	08/11 · 03:18	Router 2	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 98)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (29.8m)**	08/11 · 02:46	Router 2	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 97)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (26.7m)**	08/11 · 02:15	Central	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 96)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (30.5m)**	08/11 · 02:11	Router 2	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 95)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (31.1m)**	08/11 · 01:42	Central	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 94)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (33.4m)**	08/11 · 01:35	Router 2	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 93)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (31.1m)**	08/11 · 01:08	Central	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 92)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (35.3m)**	08/11 · 00:57	Router 2	Brenno
☑	`mdf9mm teste tijolo descida 3mm e6mm.txt (Chapa 91)`	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm	**CONCLUÍDO (31.4m)**	08/11 · 00:30	Central	Brenno
☑	`MDF 9MM e4mm_1 a 5-ºCHAPA.txt (5 Chapas Sala de Magia)`	SALA DE MAGIA	MDF 9mm	**5/5 USINADAS (106m)**	23:02 a 00:21	Central / R2	Brenno

Resumo Executivo do Turno: O lote de **100 chapas de Tijolos MDF 9mm foi 100% finalizado** às 03:50 da manhã, e as **5 chapas de MDF 9mm da Sala de Magia** também foram concluídas. Na fila da Router restam apenas o bloco **1 pvc100mm b10mm.txt (Arco A)** que já está rodando na Router 2 e a última chapa **APLIQUE MDF 15_1-Corte 11.txt**.

QUADRO GERAL DOS LOTES SERIADOS & BAIXAS CONSOLIDADAS

STATUS OFICIAL DE TODOS OS 10 LOTES SERIADOS + ENTREGAS RECENTES (07/11 E 08/11)

3. STATUS OFICIAL DOS 10 LOTES SERIADOS DO PROJETO (9 DE 10 LOTES 100% CONCLUÍDOS)

FALTA APENAS 1 CORTE (CORTE 11 MDF 15MM) PARA FECHAR 100% DE TODOS OS LOTES SERIADOS

OK	LOTE SERIADO / DESCRIÇÃO	SUBPASTA / SETOR	MATERIAL & FERRAMENTA	PROGRESSO	RESTANTE	STATUS OFICIAL
☐	Apliques Hogsmead MDF 9mm & 15mm (Cortes 1 a 11)	ROUTER / HOGSMEAD	MDF 9mm & 15mm · Ø6/4mm	10 / 11 (91%)	1 Corte (C11)	FALTA CORTE 11
☑	Lote Seriado MDF 9mm Tijolos (Chapas 1 a 100)	2640a PAREDE TIJOLO	MDF 9mm · Ø6mm Z=3mm	100 / 100 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Sala de Magia Compensado 6mm (4x + 2x Chapas)	ROUTER / SALA DE MAGIA	Compensado 6mm · Ø6mm	6 / 6 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Parede Especial Photo Opp (Cortes 1 a 34)	FACHADA PHOTO OPP	MDF 9mm · Ø4mm (e4mm)	33 / 33 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Compensado 6mm Entrada (Chapas 1 a 12)	FACHADA PHOTO OPP	Compensado 6mm · Ø6mm	12 / 12 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Torres MDF 9mm (12 Chapas)	TORRES	MDF 9mm · Ø6mm	12 / 12 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Pinguins Hella EPS / PVC 100mm (Blocos 1 a 8)	2663A e B - PINGUINS	PVC / EPS 100mm · Ball Ø10	8 / 8 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Arcos & Pilares Entrada (3x 15mm + 5x 9mm)	FACHADA CASAS / CNC	MDF 15mm & 9mm · Ø6mm	8 / 8 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Coluna & Parede Teste MDF 9mm	2640a - TESTE COLUNAS	MDF 9mm · Ø6mm	2 / 2 (100%)	0	100% CONCLUÍDO
☑	Moldura Menor Porta Castelo MDF 9mm	2640A - porta castelo	MDF 9mm · Ø6mm	1 / 1 (100%)	0	100% CONCLUÍDO

4. ENTREGAS ESPECIAIS CONCLUÍDAS E VALIDADAS ONTEM (07/11 TARDE & NOITE)

ARQUIVOS LIBERADOS NO ASPIRE E JÁ 100% USINADOS OU DADOS BAIXA PELO TOMAS

OK	ARQUIVO / PEÇA	SUBPASTA / PROJETO	MATERIAL	HORÁRIO / TEMPO	MÁQUINA	STATUS
☑	MDF 9MM RAMPA A1_1 e 2-°CHAPA.txt (2 Chapas)	SALA ESCADAS	MDF 9mm	07/11 16:13 e 17:00 (22m)	Router 2	USINADO
☑	MDF 3MM E4 MM JANELAS_1-Corte 2.txt	2654A / Pequeno Príncipe	MDF 3mm (Fresa e4mm)	07/11 15:40 (43.0m)	Central	USINADO
☑	CAMBOTA compensado 10mm e6mm_1-Corte 1.txt	ROUTER / HOGSMEAD	Compensado 10mm	07/11 14:58 (27.1m)	Router 2	USINADO
☑	2X e 4X CHAPA compensado 6mm e6mm.txt	QUADRIBOLL	Compensado 6mm	07/11 17:44 (Baixa Tomas)	Router CNC	BAIXA OK
☑	mdf 15 mm 20x circulos de 20 e6mm (Cortes 46 e 47)	2615A - Pequeno Príncipe	MDF 15mm	07/11 17:44 (Baixa Tomas)	Router CNC	BAIXA OK

Operador CNC Router
Execução de Cortes e Verificação

Tomas — Programação CNC
Liberação de Arquivos e Controle

Controle de Qualidade
Conferência Dimensional e Acabamento